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Introduction 
 
This Transition Plan identifies the steps South Nation Conservation (“SNC”) will undertake 
to meet phase 1 and phase 2 transition period requirements prescribed under Section 
21.1.2 of the Conservation Authorities Act (the “Act”) and Ontario Regulation 687/21.  
 
A timeline of SNC’s undertakings is shown at Appendix “A”.  
 
SNC intends to implement all regulatory requirements by the 2024 SNC Budget.  
 

Inventory of Programs and Services 
 
SNC will prepare a programs and services inventory by February 28, 2022. The inventory 
will contain an estimate of the annual cost of each program and service and categorize 
them as follows: 

 
Category 1: Mandatory programs and services prescribed by regulation  
Category 2: Municipal services  
Category 3: Other watershed programs and services funded via municipal cost  

        apportioning agreements.  
 
A copy of the inventory will be circulated to all member municipalities and stakeholders 
identified in Appendix “B”. SNC will maintain a record of the municipalities circulated and 
will provide a copy of said record and the inventory to the Ministry of Environment, 
Conservation and Parks (“MECP”). SNC may make changes to the inventory from time to 
time. SNC will record any changes in the subsequent progress report to MECP. 
 

Municipal Service Agreements (Category 2) 
 
SNC delivers a variety of services to individual member municipalities via duly executed 
agreements. Procedures for entering into and maintaining said agreements exceed 
requirements as prescribed in the Act and regulations. 
 

Municipal Cost Apportioning Agreements (Category 3) 
 
Following circulation of the Programs and Services Inventory, SNC will consult with 
member municipalities to develop cost apportioning agreements to finance Category 3: 
Other Watershed Programs. These agreements will be in place prior to January 1, 2024.  
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Conservation Authority Partner Co-ordination 
 
SNC will work closely with neighbouring, partner conservation authorities to ensure shared 
member municipalities receive consistent communication and uninterrupted services.  
 

Circulation 
 
A copy of this Transition Plan shall be shared with each member municipality, MECP, and 
stakeholders identified in Appendix “B” by December 31, 2021. A copy of the Transition 
Plan will be made available on the Authority’s website.  
 

Consultation 
 
SNC continues its commitment to ongoing and open communication with its partners and 
stakeholders. Staff and the Executive will make themselves available to municipal councils 
and municipal staff upon request. 
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Appendix “A” 

 
Timeline 

 
 

Transition Period Phase 1 

Deliverables Due 

Circulate Transition Plan to member municipalities and MECP  Dec. 31, 2021 

Transition Plan available to the public Dec. 31, 2021 

Programs and Services Inventory reviewed and approved by the 
Board of Directors 

Feb. 28, 2022 

Circulate Inventory to member municipalities and MECP Feb. 28, 2022 

Transition Period Phase 2 

Deliverables Due 

Consult with member municipalities regarding cost apportioning 
agreements 

Throughout 

Consult with neighbouring conservation authorities Throughout 

Reports to MECP 

July 1, 2022 
Oct. 1, 2022 
Jan. 1, 2023 
April 1, 2023 
July 1, 2023 
Oct. 1, 2023 

Request transition period extension (if necessary) Oct. 1, 2023 

Municipal cost apportionment agreements in place Jan. 1, 2024 

Final Report to MECP Jan. 31, 2024 
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Appendix “B” 
 

Stakeholder Notice List 
 
Member Municipalities  

• Township of Alfred and Plantagenet 

• Augusta Township 

• Municipality of Casselman 

• Township of Champlain 

• City of Clarence Rockland  

• Township of Edwardsburgh Cardinal  

• Township of Elizabethtown-Kitley 

• The Nation Municipality 

• Township of North Dundas 

• Township of North Glengarry  

• Municipality of North Grenville 

• Township of North Stormont 

• City of Ottawa 

• Township of Russell 

• Municipality of South Dundas 

• Township of South Stormont 

Partner Counties 

• United Counties of Leeds and Grenville  

• United Counties of Prescott and Russell  

• United Counties of Stormont, Dundas and Glengarry 

South Nation Source Protection Area  

• East Hawkesbury Township 

• City of Hawkesbury  

• Town of Prescott 

Building Code Part 8 - Private Septic Systems  

• City of Cornwall  

Ministry of Environment, Conservation and Parks 
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Introduction 
 
Le présent plan de transition définit les étapes que la Conservation de la Nation Sud 
(« CNS ») entreprendra pour satisfaire aux exigences de la phase 1 et de la phase 2 de la 
période de transition prescrite en vertu de l'article 21.1.2 de la Loi sur les offices de 
protection de la nature (la « Loi ») et du Règlement 687/21 de l'Ontario.   
 
Un calendrier des engagements de la CNS est présenté à l'annexe A.  
 
La CNS a l'intention de mettre en œuvre toutes les exigences réglementaires d'ici son 
budget de 2024.  
 

Inventaire des programmes et services 
 
La CNS préparera un inventaire des programmes et services d'ici le 28 février 2022, qui 
contiendra une estimation du coût annuel de chaque programme et service et les classera 
dans les catégories suivantes : 

 
Catégorie 1 : Programmes et services obligatoires prescrits par la réglementation 
Catégorie 2 : Services municipaux  
Catégorie 3 : Autres programmes et services du bassin versant financés par des 
ententes municipales de répartition des coûts.  

 
Une copie de l'inventaire sera distribuée à toutes les municipalités membres et aux parties 
prenantes identifiées à l'annexe « B ». La CNS tiendra un registre des municipalités 
auxquelles l’inventaire a été distribué et transmettra une copie dudit registre et de 
l'inventaire au ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs 
(« MECP »). La CNS peut apporter des modifications à l'inventaire de temps à autre et 
consignera tout changement dans le rapport d'étape subséquent présenté au MECP.  
 

Ententes de services municipaux (catégorie 2) 
 
La CNS fournit une variété de services aux municipalités membres individuelles par le 
biais d'ententes dûment exécutées. Les procédures de conclusion et de maintien de ces 
ententes dépassent les exigences prescrites par la Loi et les règlements. 
 

Ententes de répartition des coûts municipaux (catégorie 3) 
 
Après la diffusion de l'inventaire des programmes et services, la CNS consultera les 
municipalités membres afin d'élaborer des ententes de répartition des coûts pour financer 
la catégorie 3 : Autres programmes relatifs au bassin versant. Ces ententes seront en 
place avant le 1er janvier 2024.  
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Coordination des partenaires de l’Office de protection de la nature 
 
La CNS travaillera en étroite collaboration avec les offices de protection de la nature 
partenaires et voisins afin de garantir que les municipalités membres partageant ces 
services bénéficient d'une communication cohérente et de services ininterrompus.  
 

Circulation 
 
Une copie du présent plan de transition sera transmise à chaque municipalité membre, au 
MECP et aux parties prenantes identifiées à l'annexe B d'ici le 31 décembre 2021, et sera 
disponible sur notre site Web.  
 

Consultation 
 
La CNS poursuit son engagement envers une communication continue et ouverte avec 
ses partenaires et ses parties prenantes. Le personnel et l'exécutif se mettront à la 
disposition des conseils municipaux et du personnel municipal sur demande. 
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Annexe « A » 

 
Calendrier 

 
 

Période de transition - Phase 1 

Échéance des produits livrables Date 

Diffusion du plan de transition aux municipalités membres et au 
MECP  

31 décembre 2021 

Plan de transition disponible au public 31 décembre 2021 

Inventaire des programmes et services examiné et approuvé par 
le Conseil d'administration 

28 février 2022 

Diffusion de l'inventaire aux municipalités membres et au MECP 28 février 2022 

Période de transition - Phase 2 

Échéance des produits livrables Date 

Consulter les municipalités membres au sujet des ententes de 
répartition des coûts 

Pendant toute la 
durée du projet 

Consulter les offices de protection de la nature voisins 
Pendant toute la 
durée du projet 

Rapports au MECP  

1er juillet 2022 
1er octobre 2022 
1er janvier 2023 
1er avril 2023 
1er juillet 2023 

1er octobre 2023 

Demande de prolongation de la période de transition (si 
nécessaire) 

1er octobre 2023 

Mise en place des ententes de répartition des coûts municipaux  1er janvier 2024 

Rapport final au MECP 31 janvier 2024 
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Annexe « B » 
 

Liste des parties prenantes recevant des avis 
 
Municipalités membres  

• Canton d'Alfred et Plantagenet 

• Canton d'Augusta 

• Municipalité de Casselman 

• Canton de Champlain 

• Cité de Clarence-Rockland  

• Canton d'Edwardsburgh-Cardinal  

• Canton d'Elizabethtown-Kitley 

• Municipalité de La Nation 

• Canton de North Dundas 

• Canton de North Glengarry  

• Municipalité de North Grenville 

• Canton de North Stormont 

• Ville d'Ottawa 

• Canton de Russell 

• Municipalité de South Dundas 

• Canton de South Stormont 

Comtés partenaires 

• Comtés unis de Leeds et Grenville  

• Comtés unis de Prescott et Russell  

• Comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry 

Zone de protection des sources de la Nation Sud  

• Canton de Hawkesbury Est 

• Ville de Hawkesbury  

• Ville de Prescott 

Code du bâtiment, partie 8 - Systèmes septiques privés  

• Ville de Cornwall 

Ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs 
 


